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西盟县委党校整体异地新建项目竣工决算

审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，西盟县审计局于

2022年 12月 12日至 2022年 12月 30日，对西盟县委党校整体

异地新建项目竣工决算进行了审计, 现将审计结果公告如下：

一、基本情况

西盟县委党校整体异地新建项目由中共西盟县委党校组织

实施，建设内容包括教学楼、学员楼、食堂各一栋，室外场地，

室外排水，土方工程，民族特色工程，室外强电工程，设备、家

具采购等。工程于 2017年 5月 25日开工建设，于 2022年 6月

15日竣工。

经审计，该项目完成投资 2315.79 万元(其中：建安工程投

资 2053.35万元、待摊投资 107.3万元、其他投资 155.14万元)。

审计结果表明，西盟县委党校整体异地新建项目基本建设程

序执行及工程管理基本符合国家建设项目管理的有关规定，建设

项目实行了合同管理制、工程监理制、主体工程施工实行了招投

标制。但也存在报审结算多计工程结算价款的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程结算价款 364.73万元。

（二）多支付监理费 1.625万元。
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（三）该项目合同约定质量保证金为 5%，按规定多预留了

2%的工程质量保证金。

三、审计发现问题处理情况及建议

针对上述问题，西盟县审计局已按国家法律、法规的规定，

出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程结算

价款的问题，要求中共西盟县委党校予以核减；对多预留工程质

量保证金的问题，要求中共西盟县委党校按规定预留保证金；对

建设单位多支付监理费的问题，要求中共西盟县委党校向监理方

收回多支付的监理费。

针对审计发现的问题，西盟县审计局建议: 一是加强财务管

理，严格控制项目建设成本；二是加强对建设资料的收集、整理，

完善工程项目档案管理工作；三是签订合同时，严格按照相关规

定签订合同条款。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，中共西盟县委党校进行了认真整改。对

施工单位多计工程结算价款的问题，已按完成的投资额与施工单

位进行清算；对多预留工程质量保证金的问题，多预留 2%的工

程质量保证金已退还施工单位；对建设单位多支付监理费的问

题，已按要求收回。
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2021 年度云南省普洱市西盟县勐梭镇高标准

农田建设项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，西盟县审计局于

2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 30 日，对 2021 年度云南省

普洱市西盟县勐梭镇高标准农田建设项目竣工决算进行了审计,

现将审计结果公告如下：

一、基本情况

2021年度云南省普洱市西盟县勐梭镇高标准农田建设项目，

由西盟县农业农村和科学技术局组织实施，建设内容包括在勐梭

镇班母村、里拉村土地平整 768.3 亩，新建浆砌石治理挡墙 3 座，

新建沉砂池 2 座，新建蓄水池 4 座，新建管道 5 条共 937.8m，

沟渠 4 条共 3610.3m 及渠系设施，新建田间机耕道（配排灌沟）

4 条共 9172.5m 及其渠系设施，项目公示牌 1 座，单位工程标识

12 处等。

工程于 2021年 9月 18日开工，2022年 2月 10日竣工。

经审计，该项目完成投资 1 060.51万元(其中：建安工程投

资 1 001.32万元、待摊投资 59.19万元)。

审计结果表明，2021 年度云南省普洱市西盟县勐梭镇高标

准农田建设项目基本建设程序执行及工程管理基本符合国家建

设项目管理的有关规定，建设项目实行了合同管理制、工程监理

制、招投标制。但也存在报审结算多计工程结算价款的问题。
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二、审计发现的主要问题

（一）施工单位多计工程结算价款 0.41万元。

（二）该项目合同约定质量保证金为 5%，按规定多预留了

2%的工程质量保证金。

三、审计发现问题处理情况及建议

针对上述问题，西盟县审计局已按国家法律、法规的规定，

出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程结算

价款的问题，要求西盟县农业农村和科学技术局予以核减；对多

预留工程质量保证金的问题，要求西盟县农业农村和科学技术局

按规定预留保证金。

针对审计发现的问题，西盟县审计局建议: 一是加强财务管

理，严格控制项目建设成本；二是加强对建设资料的收集、整理，

完善工程项目档案管理工作；三是按规定预留工程质量保证金。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，西盟县农业农村和科学技术局进行了认

真的整改。对施工单位多计工程结算价款的问题，已按完成的投

资额与施工单位进行清算；对多预留工程质量保证金的问题，多

预留 2%的工程质量保证金已返还施工单位，已整改完成。
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西盟县 2020 年高标准农田地建设项目（续建

项目）竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，西盟县审计局于

2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 30 日，对西盟县 2020 年高

标准农田地建设项目（续建项目）竣工决算进行了审计, 现将审

计结果公告如下：

一、基本情况

西盟县 2020 年高标准农田地建设项目（续建项目），由

西盟县农科局组织实施，建设内容包括在勐卡镇莫美村、永业

村、力所乡力所村、南亢村、中课镇中课村土地平整 949.22亩，

新建沉砂池 4座，新建蓄水池 5座，新建管道沟渠 8条共 5739m

及其渠系设施，新建道路排水边沟 13条共 18760m及其渠系设

施，道路提升 15条共 19316m，项目公示牌一座等。

工程于 2021年 5月 13日开工，2022年 2月 20日竣工。

经审计，该项目完成投资 994.07万元(其中：建安工程投资

950.53万元，待摊投资 43.54万元)。

审计结果表明，西盟县农业农村和科学技术局在项目实施过

程中，项目基本建设程序及管理基本符合国家建设项目有关规

定，项目建设过程实行了招投标制、工程监理制和合同管理制。

但在项目实施过程中，存在施工单位多计工程结算价款的问题。

二、审计发现的主要问题
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（一）施工单位多计工程结算价款 0.52万元。

（二）该项目合同约定质量保证金为 5%，按规定多预留了 2%

的工程质量保证金。

三、审计发现问题处理情况及建议

针对上述问题，西盟县审计局已按国家法律、法规的规定，

出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程结算

价款的问题，要求西盟县农业农村和科学技术局予以核减；对多

预留工程质量保证金的问题，要求西盟县农业农村和科学技术局

按规定预留保证金。

针对审计发现的问题，西盟县审计局建议: 一是加强财务管

理，严格控制项目建设成本；二是加强对建设资料的收集、整理，

完善工程项目档案管理工作；三是按规定预留工程质量保证金。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，西盟县农业农村和科学技术局进行了认

真的整改。对施工单位多计工程结算价款的问题，已按完成的投

资额与施工单位进行清算；对多预留工程质量保证金的问题，多

预留 2%的工程质量保证金已返还施工单位，已整改完成。
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西盟县 2020 年省级补助安全生命防护工程项目

竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，西盟县审计局于

2022年 12月 12日至 2023年 1月 19日，对西盟县 2020年省级

补助安全生命防护工程项目竣工决算进行了审计,现将审计结果

公告如下：

一、基本情况

西盟县 2020 年省级补助安全生命防护工程建设项目，由

西盟县交通运输局组织实施，建设内容包括建设主要针对公路

沿线存在安全风险较高路段进行处治，设计主要内容为设置钢

筋混凝土护栏、波形护栏，设立警告标志、减速措施、凸面镜、

平交道口处治措施等。

工程于 2020年 5月 13日开工，2020年 9月 30日竣工。

经审计，该项目完成投资 634.24万元(其中：建安工程投资

632.68万元、待摊投资 1.56万元)。

审计结果表明，西盟县 2020年省级补助安全生命防护工程

建设项目基本建设程序执行及工程管理基本符合国家建设项目

管理的有关规定，建设项目实行了合同管理制、工程监理制。但

也存在报审结算多计工程结算价款的问题。

二、审计发现的主要问题

施工单位多计工程结算价款 0.89万元。
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三、审计发现问题处理情况及建议

针对上述问题，西盟县审计局已按国家法律、法规的规定，

出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程结算

价款的问题，要求西盟县交通运输局予以核减。

针对审计发现的问题，西盟县审计局建议:一是积极筹措资

金，确保各项费用能及时支付；二是加强对建设资料的收集、整

理，完善工程项目档案管理工作。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，西盟县交通运输局进行了认真的整改。

对施工单位多计工程结算价款的问题，已按完成投资额与施工单

位进行清算。
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西盟县界河桥梁养护工程项目（图地河桥、打洛

河桥、南锡河桥、友谊桥）竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，西盟县审计局于

2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 19 日，对西盟县界河桥梁养

护工程建设项目（图地河桥、打洛河桥、南锡河桥、友谊桥）竣

工决算进行了审计, 现将审计结果公告如下：

一、基本情况

西盟县界河桥梁养护工程建设项目（图地河桥、打洛河桥、

南锡河桥、友谊桥），由西盟县交通运输局地方段组织实施，

建设内容包括建设改扩建危桥 4座。

工程于 2021年 3月开工，建设工期：12个月。

经审计，该项目完成投资 661.51万元(其中：建安工程投资

659.01万元、待摊投资 2.5万元)。

审计结果表明，西盟县界河桥梁养护工程建设项目（图地河

桥、打洛河桥、南锡河桥、友谊桥）基本建设程序执行及工程管

理基本符合国家建设项目管理的有关规定，建设项目实行了合同

管理制、工程监理制。但也存在报审结算多计工程结算价款的问

题。

二、审计发现的主要问题

施工单位多计工程结算价 1.19万元。

三、审计发现问题处理情况及建议
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针对上述问题，西盟县审计局已按国家法律、法规的规定，

出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程结算

价款的问题，要求西盟县交通运输局予以核减。

针对审计发现的问题，西盟县审计局建议: 一是加强财务管

理，严格控制项目建设成本；二是加强对建设资料的收集、整理，

完善工程项目档案管理工作。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，西盟县交通运输局进行了认真的整改。

对施工单位多计工程结算价款的问题，已按完成的投资额与施工

单位进行清算。
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西盟县勐卡镇莫美村八组至九组公路项目竣工

决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，西盟县审计局于

2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 19 日，对西盟县勐卡镇莫美

村八组至九组公路工程项目竣工决算进行了审计, 现将审计结

果公告如下：

一、基本情况

西盟县勐卡镇莫美村八组至九组公路工程建设项目，由西

盟县交通运输局组织实施，建设性质：扩建，建设内容道路建

设路线总长 7.956km，路基宽 4.5m，路面宽 3.5m，水泥混凝土

面层。

项目建设时间为 2020年 4月 1日至 2020年 9月 30日。

经审计，该项目完成投资 661.26万元(其中：建安工程投资

661.26万元)。

审计结果表明，西盟县交通运输局在项目实施过程中，采用

公开招投标确定西盟县勐卡镇莫美村八组至九组公路工程项目

施工单位，项目建设过程实行了工程监理制和合同管理制。但建

设单位管理职责不到位，工程管理资料不齐全。在项目实施过程

中，存在施工单位多计工程价款的问题。

二、审计发现的主要问题

施工单位多计工程结算价款 1.15万元。
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三、审计发现问题处理情况及建议

针对上述问题，西盟县审计局已按国家法律、法规的规定，

出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程结算

价款的问题，要求西盟县交通运输局予以核减。

针对审计发现的问题，西盟县审计局建议: 一是加强财务管

理，严格控制项目建设成本；二是加强对建设资料的收集、整理，

完善工程项目档案管理工作；三是积极筹措资金，确保各项费用

能及时支付。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，西盟县交通运输局进行了认真的整改。

对施工单位多计工程结算价款的问题，已按完成的投资额与施工

单位进行清算。
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